Relatorio Diario de Obra

EXEMPLO PARA DEMONSTRACAO DE ASSINATURA

Projeto	5800 - Projeto de demonstracao
Cliente	Cliente Exemplo
Data do relatorio	20/10/2026
Signataria	Marina Costa
E-mail	marina@exemplo.com

Atividades do dia

08:00 - Preparacao da equipe e conferencia dos equipamentos.

09:00 - Execucao dos servicos programados no projeto.

15:00 - Inspecao e registro das atividades realizadas.

17:00 - Encerramento e organizacao da area de trabalho.

Observacoes

Este PDF permite conferir a apresentacao do documento e experimentar a tela de assinatura. Os dados apresentados sao ficticios.

Assinatura do cliente

Pendente - assinatura apenas simulada na demonstracao.

Documento de demonstracao. Sem validade como RDO oficial.